## **PIMA**

## Rapport de Sprint



Role: Scrum Master

Nom: **TRILLO**Prénom: **Baptiste** 

Role: **Product Owner** 

Nom: **Kreis**Prénom: **Amaël** 

## 1 Rapport

Nous avions prévu, différentes tâches:

- Publication de texte (difficulté 3)
- Création des réactions, d'espaces de commentaire et des slider (difficulté 3)
- Lister les différentes catégories (difficulté 3)
- lien entre base de donnée et site (difficulté 8)
- Page de log in/out et création de compte (difficulté 5)
- Page d'accueil (difficulté 8)

Cette fois, nous avons répertorié nos sentiments vis à vis de ce sprint via la méthode de rétrospective "3 little pigs". Vélocité du sprint : 19/30.

Durant ce sprint, nous n'avons pas pu lié la partie frontend et la partie backend qui ont été fait par deux équipes distinctes. En effet, les deux parties ont pris plus de temps que prévu à être fini donc la liaison entre les deux a dû être reportée mais en revanche la publication de facts a été crée ce qui va pouvoir par la suite être utilisé par les utilisateurs. Mais il n'y a pas encore la possibilité de mettre des avis sur chacun des facts.

## 2 Documents

Voici les résultats de la rétrospective:

