PIMA

Rapport de Sprint



Role: Scrum Master

Nom: Louati

Prénom: Roméo

Role: **Product Owner**

Nom: **Kreis**Prénom: **Amaël**

1 Rapport

Nous avions prévu, différentes tâches:

- Formation frontend (difficulté 13)
- Formation backend et base de données(difficulté 13)
- Page d'assistance (difficulté 2)
- Page d'accueil (difficulté 8)
- Direction Artistique (difficulté 5)

Cette fois, nous avons répertorié nos sentiments vis à vis de ce sprint via la méthode de rétrospective "Glad Sad Mad".

Durant ce sprint, nous n'avons pas pu faire la page d'assistance. En effet, la page d'accueil a pris plus de temps que prévu, mais en revanche la page de connexion a été faite (pour aller avec la page d'accueil et le renouveau des boutons de connexion et d'inscription). Mais il n'y a pas encore de base de données liée au site (problèmes vis à vis de la technologie utilisée).

Voici les résultats de la rétrospective:

2 Documents

